

PEA N. 26

Parte prima

Titolo	Informatizzazione degli uffici NEP
Descrizione (max 10 righe)	Il processo telematico viene suddiviso in sottoprogetti ciascuno dei quali raggiunge l'obiettivo 4 del Ministro della Giustizia. L'informatizzazione degli uffici notifiche prevede lo sviluppo di moduli aggiuntivi, la reingegnerizzazione dell'applicativo di gestione dei registri sperimentato presso l'ufficio notifiche di Potenza di proprietà dell'amministrazione verso un'architettura web a tre livelli per realizzare la trasmissione degli atti da notificare in via telematica, completando così il workflow del processo telematico, riducendo i tempi della procedure.
Utente	Utenti interni: uffici notifiche Utenti esterni: Avvocati, cittadini.
Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	03 - contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa 04 - miglioramento della qualità dei servizi resi agli utenti interni e ai cittadini e dei processi di erogazione
Obiettivi definiti dal Ministro	01, 02, 03, 04.

Parte seconda

Dipartimento	Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Ufficio	Cisia di Napoli
Responsabile	Direttore Generale S.I.A. – Dirigente Ufficio Cisia di Napoli
Altre strutture coinvolte interne	Unep Potenza- Corte d'appello Potenza-Uffici notifiche coinvolti nella sperimentazione
Altre strutture coinvolte esterne	CNIPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Basilicata, Regione Campania.

Parte terza

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
1	Approvazione da parte del Cnipa dei progetti Ire –Sud.	01 gennaio 2007	31 gennaio/2007
2	Predisposizione capitolato ed atti di gara	01 febbraio 2007	01 marzo 2007
3	Invito ditte ad aggiudicazione	2 marzo 2007	2 aprile 2007
4	Affidamento-realizzazione-monitoraggio	15 aprile 2007	3 novembre 2007
5	collaudo	4 novembre 2007	20 novembre 2007
6	Test su ufficio pilota	21 novembre 2007	20 di dicembre 2007

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Fine PEA
dirigente informatico	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4
esperto informatico C1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5